

河川(国土交通省九州北部豪雨復興出張所、TEL63-3100)

これまでに実施した応急復旧の現地状況を確認し、必要に応じて掘削、補修等を実施。
 ・赤谷川
 区画整理事業の状況等も踏まえ、仮橋、工事用道路の施工を行うとともに一部の区間で改良復旧工事に着手。
 ・大山川
 災害復旧工事(原形復旧)を実施中。引き続き、工事を促進。

河川(朝倉県土整備事務所、災害河川第1課、TEL41-2604)

・白木谷川
 詳細設計及び用地調査を実施中。
 設計が完了した区間から順次、説明会を実施し、用地交渉後に工事着手予定。

河川(朝倉市、公共土木施設災害対策室、TEL62-2707)

・市管理河川 10河川のうち、5河川で工事完了。2河川で施工中。

道路(朝倉県土整備事務所、災害道路課、TEL41-2597)

・県道八女香春線 工事完了

道路(朝倉市、公共土木施設災害対策室、TEL62-2707)

・市道 12路線のうち、4路線で工事完了。4路線で施工中。

砂防(朝倉県土整備事務所、災害砂防第2課、TEL41-4092)

・災害関連緊急砂防事業 4溪流(白木谷川・白木谷川2・白木谷川3は工事を実施中・中組谷川については発注準備中)
 ・砂防激甚災害対策特別緊急事業 5溪流(現在、全体計画を策定し国と協議中)

治山(林野庁九州森林管理局 TEL096-328-3632)

・白木谷川(市道3032号沿線)
 入札公告中 治山ダム 1基、山腹工 1箇所
 ※次年度計画箇所調整中

ため池(福岡県朝倉農林事務所、農村整備第一課、TEL41-2563)

・上池田ため池 堆積土撤去工事完了

農地(区画整理型)(朝倉市農地改良復旧室、TEL28-7907)

赤谷川下流域 16.6ha、白木谷川流域 13.3ha
 (事業進捗と当面の主な予定)
 ・農地改良復旧事業(区画整理)の事業着手に向けて役員を主体に換地計画素案等の事業計画を検討中。
 ・当面の主な予定としては、①事業計画概要書の市議会上程、②事業計画概要書の公告等を行う。

農地(区画整理型以外)、農業用施設(朝倉市農林課、TEL28-7907)

簡易査定27箇所の設計審査協議中。審査終了後、エリアにまとめて随時発注予定。
 赤谷川、白木谷川周辺は河川復旧・区画整理事業の状況を見ながら対応。下井手水路は先行して発注予定。

林道(朝倉市、農林課、TEL52-1115)

・瀬口線、流石線 施工中。
 ・中村白木線 終点側(中村)より全4工区中1工区を施工中。
 ・白木線 中村白木線完了後に発注予定。
 ・池田線、堂ヶ迫線 他事業関連(治山)による付替林道を調整中。
 ・阿蘇山線、赤迫線、針目山線 施工完了。

朝倉市復興計画(H30.3)における主な事業予定箇所

※個別事業の進捗状況は参考資料3(3~4頁)を参照。

