

河川(朝倉県土整備事務所、災害河川第2課、41-4095)

- ・桂川
荷原川合流点の下流にて、護岸工事(2工区)を実施中。
その他区間は、河道拡幅工事に必要な用地について、用地調査中。
遊水地検討のための測量調査中。
- ・荷原川
河道拡幅工事に必要な用地について、用地調査中。
- ・野鳥川・陣屋川・山見川・小石原川は工事完了

道路(朝倉県土整備事務所、災害道路課、41-2597)

- ・国道322号 工事完了
- ・県道桂川下秋月線 工事完了

道路(朝倉市、公共土木施設災害対策室、62-2707)

- ・市道1路線(6ヶ所)のうち、2ヶ所の工事を起工済み。

農地、農業用施設(朝倉市、農林課、52-1115)

- ・国庫災については発注に向けた詳細設計中。
- ・水稻等の状況を確認しながら順次発注予定。

林道(朝倉市、農林課、52-1115)

- ・古処線、第2隈江線、馬見線
施工中。
- ・十石線
起点側は小石原川ダムの影響で通行止めの為、終点側(矢野竹)から順番に施工中。
- ・松丸線
終点側は十石線接道の為、起点側(松丸)から順番に施工中。

朝倉市復興計画(H30.3)における主な事業予定箇所

※個別事業の進捗状況は参考資料3(12~13頁)を参照。

