

基本構想策定スケジュール及び事業スケジュール

	令和5年度				令和6年度	
策定会議	整備方針(案)/整備ゾーニング(案)の検討				施設配置(案)の検討	
コンセプト検討部会	① (6月12日) 駅の現状	② (7月27日) ありたい 駅周辺	③ (10月2日) 整備方針(案)/ 朝倉市の魅力・ら しさ	④ (1月12日) 整備ゾーニング (案)		
活用検討部会					駅周辺の活用方法、施設配置、社会実験等を検討	
交通専門部会					交通事業者協議	
					基本構想完成	
					社会実験実施	

令和7年度		令和8年度以降	
事前評価	都市再生整備計画策定	都市構造再編集中支援事業等実施	事後評価