全体スケジュール

参考資料３

H30.1～　　H30.4～

課題の把握・整理 → 全体の方向性の検討 → **（年内）復興計画骨子の決定** → 地区別計画の検討 → 取りまとめ → **（年度内）復興計画の決定** → 復旧・復興の推進継続検討

復興計画策定委員会

H29.11
復興計画策定委員会①
・第１回地区別復旧・復興推進協議会の結果報告
・復興計画骨子の方向性、今後の進め方の検討

H29.12
復興計画策定委員会②
・第２回地区別復旧・復興推進協議会、市民アンケートの結果報告
・復興計画骨子（案）の取りまとめ

H30.1～2
復興計画策定委員会③
・第３回地区別復旧・復興推進協議会の結果報告
・朝倉市復興計画（原案）の検討

H30.2
復興計画策定委員会④
・パブリックコメントの結果報告
・朝倉市復興計画（案）の取りまとめ

地域住民

H29.9～10
地区別復旧・復興推進協議会①
・課題把握

市民アンケート

H29.12
地区別復旧・復興推進協議会②
・課題整理
・ワークショップ

地域内での協議の状況等を踏まえ、内容、開催回数は柔軟に対応。

H30.1
地区別復旧・復興推進協議会③
・地区別計画の検討

パブリックコメント

H30.2
住民説明会
・復興計画（原案）説明
・パブリックコメントの周知

復興計画策定後も、引き続き検討が必要な事項、地域の再生・発展に向けた協議を継続。

地域内での協議

・地域住民が主体となって開催。
・必要に応じ、九州大学の支援等を受けながら、今後のまちづくりについて検討。
・地域の主体性を損なわないよう配慮した上で、行政も積極的に参加（地区別復旧・復興推進協議会を補完）。