入札結果表速報

平成 29 年度	起工水道21号	入札日	平成 29 年 11 月 9 日
工事名称	配水管布設替工事（寺内簡易水道）	入札及び契約方法	指名競争入札
工事箇所	県道 塔ノ瀬・十文字・小郡線 他3路線	朝倉市 荷原 地内	
工事概要	配水管布設替工事延長 L=873.29 配水管布設工 HPPEφ100 L=331.07m 配水管布設工 HPPEφ100（外層付） L=2.79m 配水管布設工 HPPEφ75 L=278.65m 配水管布設工 HPPEφ50 L=87.31m 配水管布設工 PPφ30 L=100.00m 配水管布設工 PPφ25 L=70.50m 配水管布設工 SGP-VDφ50 L=9.05m 仕切弁設置工 φ100 2基 仕切弁設置工 φ75 4基（排泥弁2基） 仕切弁設置工 φ50 2基（排泥弁2基） 空気弁設置工 φ75 1基 空気弁設置工 φ25 2基 消火栓設置工 φ75 3基 給水管布設替工 18箇所		

業種	水道	指名ランク	Aランク	担当課	水道課
指名理由（随契理由）	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Aランク業者14社に希望確認を行い、指名を希望した11社を指名。				
入札予定価格	49,032,000 円	最低制限価格	43,917,120 円	落札業者	㈱浦設備工業
落札決定額	47,034,000 円	低入札調査基準価格	―	落札率	95.92%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 （単位:円）

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	㈱半田建設	辞退			
2	㈱浦設備工業	43,550,000	落札決定		
3	㈱一伸工業	43,650,000			
4	㈱別府土建	44,500,000			
5	㈱大内田組	辞退			
6	㈱川口建設	44,900,000			
7	㈱泉組	45,000,000			
8	㈲梶原工建	辞退			
9	㈱梅野設備	45,000,000			
10	㈱石松組	辞退			
11	㈱平田組	44,800,000			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					