

第4次朝倉市総合計画策定スケジュール（案）

【資料4】

年度	月	内部	外部
8年度	4月	～市長選～ 4/19 ・市長確認（策定方針、構想、スケジュール） ・第1回策定委員会（策定方針、序論、スケジュール） 4/28 ・中学生アンケート実施 下旬 ・LINEアンケート 下旬	
	5月	・庁内策定説明会（係長以上） 5/13 ・施策設定会議 5/28、5/29	・第1回まちづくり審議会（策定方針、序論、スケジュール） 5/21
	6月	・第2回策定委員会（構想、序論）	・第2回まちづくり審議会（構想、序論）
	7月	・基本計画策定説明会	
	8月	・第3回策定委員会（構想、計画骨子、基本目標・施策（案））	・第3回まちづくり審議会（構想、計画骨子、基本目標・施策（案））
	9月	・基本計画（案）完成 ・第4回策定委員会（3次計画振り返り、素案、指標・目標値、重点分野（案））	・第4回まちづくり審議会（3次計画振り返り、素案、指標・目標値、重点分野（案））
	10月		
	11月	・計画素案完成 ・第5回策定委員会（素案の承認）	
	12月	・庁議（計画素案）	・第5回まちづくり審議会（素案の承認） ・議会全員協議会（計画素案） ・パブリックコメントの実施
	1月	・第6回策定委員会（パブコメ結果、4次計画（案）、答申（案））	
	2月		・第6回まちづくり審議会（パブコメ結果、4次計画（案）、答申（案）） ・第4次朝倉市総合計画（案）市長答申
	3月		3月議会上程・議決