

第2次朝倉市総合計画策定スケジュール（予定）

業務内容	平成30年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 基礎調査												
(1) 時代潮流や社会動向等の整理・分析	■											
(2) 市の現状、特性等の把握・分析	■											
2 市民意向調査(アンケート)※1回目												
(1) 調査票作成・検討等		■										
(2) 調査の実施			■ 5/25～6/15									
(3) 集計・分析～報告書の作成			■									
3 市民意向調査(アンケート)※2回目												
(1) 調査票作成・検討等							■					
(2) 調査票の印刷・製本							■					
(3) 調査の実施							■					
(4) 集計・分析～報告書の作成							■					
4 高校生ワークショップの実施												
(1) 実施方針・内容の検討(日程調整等)			■					9/23				
(2) ワークショップの実施							●					
(3) 取りまとめ							■					
5 庁内ヒアリングの実施												
(1) ヒアリングシートの作成							■					
(2) 調査の実施							■					
6 基本構想の策定												
(1) 基本構想の作成				■								
(2) 修正・調整							■					
7 基本計画・実施計画の策定												
(1) 重点分野、施策体系等の整理					■							
(2) 計画原案の作成							■					
(3) 修正・調整							■					
8 会議等												
(1) 総合計画策定委員会(庁内)							●	■	■	■	■	
(2) 朝倉市まちづくり審議会							●	■	■	■	■	上程
(3) 市議会							10/5				●	議決
9 パブリックコメント												
(1) パブリックコメントの実施							■					
10 計画書の作成												
(1) 計画書の編集・校正							■					
11 計画書概要版の作成												
(1) 計画書概要版の編集・校正							■					