

第3次朝倉市総合計画策定スケジュール（予定）

【資料4】

項目	年月	令和4年度												
	令和3年度	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①調査・分析	アンケート（現指標） ↔	基礎調査・分析 ↔							アンケート(新指標) ↔		パブコメ ↔			
②策定委員会				●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
③まちづくり審議会						① ● 7/1	② ● 8月上旬	③ ● 9月上旬			④ ● 12月上旬		⑤ ● ● 2月上旬	
④庁内会議・説明会					施策設定会議① 策定説明会 ● ●	② 市長レク 基本計画説明会 ● ● ●	基本計画各課ヒア ↔	重点分野の素案作 ●	目標値の確認、調整 ↔		政策調整会議 ●		政策調整会議 ●	
⑤市議会								全協報告 ●			全協報告 ●		上程 ●	議決 ●

注) スケジュールは、変更になる場合があります。