

平成29年8月
復旧・復興推進本部

朝倉市復興計画策定を進めるにあたって

朝倉市では、被災者の皆様をご心配されている応急復旧を国・県・市を挙げて全力で取り組んでいるところですが、市内東部山間地を中心に甚大な被災を受け、未だ調査できない箇所が多く、応急復旧が出来ていない場所が多く存在しています。

被災者の皆様への支援を続けるとともに、そのような箇所については、早急に応急復旧を最優先として実施していきます。

また、朝倉市としては、現在復興計画策定を進めるにあたって8月8日に「復旧・復興推進本部」を立ち上げ、被災地「復興・再生」のために、被災者の皆様、専門家のご意見を反映し、これから復興計画を策定してまいります。

別紙「朝倉市復興計画策定の進め方」については、今後の復興計画策定の工程表を示すものです。

市民の皆様方のご理解・協力をお願い申し上げます。

朝倉市復興計画の策定の進め方

住民の意見や有識者等の幅広い考えを取り入れながら、復興計画を平成29年度末に策定し、復旧・復興施策を総合的、かつ、円滑に推進していきます。

8月

朝倉市災害復興基本方針
復興に向けての基本的な姿勢や取組の方向性を整理

平成30年度予算編成

復興計画骨子
復興ビジョンや進めていくべき主要事業を整理

復興計画（案）
復興に向けた事業の進め方について、第一案を整理

H30年3月

復興計画（確定版）
復興に向けた事業をスケジュールとあわせて整理

復興事業の推進

地区別復旧・復興推進協議会（仮称）①
基本方針の確認・討議

地区別復旧・復興推進協議会（仮称）②
計画骨子の確認・討議

地区別復旧・復興推進協議会（仮称）③
復興計画の確認・討議

意向調査（アンケート）
課題・ニーズを提示

意見公募（パブリックコメント）
復興計画（案）への意見

（各地区の状況にあわせながら整備）

地区別復旧・復興推進協議会（仮称）

住民の「思い」、「願い」を計画に反映できるように、住民が主体となった協働によるまちづくりの場を整備

行政・有識者等

災害復旧・復興推進本部（本部長：市長）

復旧・復興に関して必要な事項を協議し、所要の調整及び推進を図る意思決定機関として設置

朝倉市復興計画策定委員会・専門部会

策定委員会：住民、各種団体、学識経験者等で構成。本市の復興に関し広く提言を実施

専門部会：「すまいと暮らしの再建」「安全な地域づくり」「産業・経済復興」の3つの専門部会を設置

学識経験者、関係機関及び市職員等で復興計画（案）の検討・調整や復興事業の検討を実施